

## โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK MSI THIN GF63 10UC-565TH

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อคอมพิวเตอร์ NOTEBOOK MSI THIN GF63 10UC-565TH

2. ผู้รับผิดชอบ : งานสื่อการเรียนการสอน

3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565

4. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน :

งานสื่อการเรียนการสอน มีความประสงค์จะขอซื้อคอมพิวเตอร์ (NOTEBOOK) เพื่อใช้ในการนำเสนองาน และการประชุม/อบรม/สัมมนาของวิทยาลัยฯ

5.วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (NOTEBOOK) ใช้ในการประชุมของวิทยาลัยฯ
2. เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

6. สอดคล้องกับประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ :

- 1.มาตรฐานที่ : 2 การจัดการเรียนการสอน
- 2.ด้านที่ : 2.4 สื่อการเรียนการสอน
- 3.ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

7. รายละเอียดของโครงการ :

7.1. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้ของกิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คอมพิวเตอร์ NOTEBOOK MSI THIN GF63	มีคอมพิวเตอร์ (NOTEBOOK) เพื่อใช้ในการ
10UC-565TH	นำเสนองาน และการประชุมของวิทยาลัยฯ

## 7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบำรุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
1. ค่าตอบแทน				(โปรดระบุ)
2. ค่าใช้สอย				
3. ค่าวัสดุ				
4. ค่าครุภัณฑ์	1	เครื่อง	50,000	
4.1 คอมพิวเตอร์ NOTEBOOK MSI THIN GF63 10UC-565TH				
5. อื่น ๆ				
รวมทั้งสิ้น	1	เครื่อง	50,000 บาท	

### 7.3. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	คอมพิวเตอร์ NOTEBOOK MSI THIN GF63 10UC-565TH	มีคอมพิวเตอร์ (NOTEBOOK) เพื่อใช้ในการนำเสนองาน และการประชุมของวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	คอมพิวเตอร์ NOTEBOOK MSI THIN GF63 10UC-565TH	มีคอมพิวเตอร์ (NOTEBOOK) เพื่อใช้ในการนำเสนองาน และการประชุมของวิทยาลัยฯ

8. **พื้นที่ดำเนินการ :** วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน :

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	ไตรมาสที่ 1 (1ต.ค-31ธ.ค 64)			ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค – 31 มี.ค 65)			ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย-30 มิ.ย 65)			ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค-30 ก.ย65)		
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย
1.เสนอโครงการ												
2.อนุมัติโครงการ												
3.ดำเนินการ												
4.ติดตาม ประเมินผล												
5.รายงานผล												

10. การติดตามและประเมินผล :


1. ประเมินผลก่อนการดำเนินโครงการ
2. ประเมินผลหลังดำเนินโครงการโดยการตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ

  
ผู้เสนอโครงการ (นายสมชาย ชี้อตรง)

ความคิดเห็น.....

  
(นายสมชาย ชี้อตรง)  
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ความคิดเห็น.....

  
.....  
(นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็น.....

  
(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....

  
(นายมนตรี ศรีสถาพร)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น ( ☒ ) อนุมัติ ( ) รวบรวม ( ) รอพิจารณา  
( ) อื่น ๆ.....

  
(นายธนภัทร แสงจันทร์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา