

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ : จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565
4. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน :

ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการได้สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานมานานกว่า 10 ปี และการเสื่อมของอุปกรณ์ ซึ่งดำเนินการซ่อมบ่อยครั้งมาก ยังไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ นอกจากนี้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยังต้องมีการเก็บข้อมูลการฝึกงาน / ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหายได้ ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการทำงานทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

5.วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม

6. สอดคล้องกับประกันคุณภาพ และยุทธศาสตร์ :

1. มาตรฐานที่ : 3 ด้านการบริหารอาชีวศึกษา
2. ด้านที่ : 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
3. ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยมีสมรรถนะสอดคล้องกับ

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7. รายละเอียดของโครงการ :

7.1. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้ของกิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	1.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการทำงานและดำเนินการทางข้อมูล

7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

() เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา () เงินอุดหนุนการศึกษา () แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
1. ค่าตอบแทน				
2. ค่าใช้สอย				
3. ค่าวัสดุ				
4. ค่าครุภัณฑ์	2	เครื่อง	50,000	เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องละ 25000 บาท
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)				เครื่องคอมพิวเตอร์ ตามสเป็ค ICT จากกรม
รวมทั้งสิ้น			50,000	

7.3. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องและ ช่วยลดปริมาณงาน	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพในการใช้งานและ เก็บสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพและ ช่วยลดปริมาณงาน	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพในการใช้งานและ เก็บสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม


8. **พื้นที่ดำเนินการ :** งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ


9. ขั้นตอนการดำเนินงาน :


	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1 (1ต.ค-31ธ.ค 64)			ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค – 31 มี.ค 65)			ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย-30 มิ.ย 65)			ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค-30 ก.ย65)		
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.เสนอโครงการ		\longleftrightarrow										
2.อนุมัติ โครงการ			\longleftrightarrow									
3.ดำเนินการ				\longleftrightarrow								
4.ติดตาม ประเมินผล							\longleftrightarrow					
5.รายงานผล										\longleftrightarrow		


10. การติดตามและประเมินผล :

1. ติดตามและประเมินผลหลังการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น
2. สรุปผลหลังจากได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


.....
ผู้เสนอโครงการ (นายวีรชาติ จิตวากุล)

ความคิดเห็น.....

.....
(นายวีรชาติ จิตวากุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ความคิดเห็น.....

.....
(นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็น.....

.....
(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....

.....
(นายมนตรี ศรีสถาพร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น ☒ อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา
() อื่น ๆ.....


.....
(นายธนภัทร แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา