

## โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ : จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. ผู้รับผิดชอบ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ
3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565

4. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน :

ด้วยทางงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการได้สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในปัจจุบันพบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มีการใช้งานมานานกว่า 10 ปี และการเสื่อมของอุปกรณ์ ซึ่งดำเนินการซ่อมบ่อยครั้งมาก ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ นอกจากนี้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยังต้องมีการเก็บข้อมูลการฝึกงาน / ฝึกอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหายได้ ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลต่อการทำงาน ทางฝ่ายวิชาการจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

5.วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม

6. สอดคล้องกับประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ :

- 1.มาตรฐานที่ : 3 ด้านการบริหารอาชีวศึกษา
- 2.ด้านที่ : 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
- 3.ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7. รายละเอียดของโครงการ :

7.1. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้ของกิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการทำงานและดำเนินการทางข้อมูล

## 7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบำรุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
1. ค่าตอบแทน				
2. ค่าใช้สอย				
3. ค่าวัสดุ				
4. ค่าครุภัณฑ์	2	เครื่อง	50,000	เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องละ 25,000 บาท
5. อื่น ๆ				เครื่องคอมพิวเตอร์ ตามสเป็ค ICT จากกรม
รวมทั้งสิ้น			50,000	

## 7.3. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และช่วยลดปริมาณงาน	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพในการใช้งานและ เก็บสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพและ ช่วยลดปริมาณงาน	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพในการใช้งานและ เก็บสำรองข้อมูลอย่างเหมาะสม

8. พื้นที่ดำเนินการ : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน :

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(1ต.ค-31ธ.ค 64)			(1 ม.ค - 31 มี.ค 65)			(1 เม.ย-30 มิ.ย 65)			(1 ก.ค-30 ก.ย 65)		
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.เสนอโครงการ	←→											
2.อนุมัติโครงการ	←→	→										
3.ดำเนินการ				←→	→							
4.ติดตาม ประเมินผล			←→	→								
5.รายงานผล							←→	→				→



10. การติดตามและประเมินผล :

1. ติดตามและประเมินผลหลังดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น
2. สรุปผลหลังจากได้รับครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอโครงการ  
(นายชญาธร งามบ้านผือ)

ความคิดเห็น .....  
(นายชญาธร งามบ้านผือ)

(นายชญาธร งามบ้านผือ)  
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ความคิดเห็น .....  
(นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์)

(นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็น .....  
(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น .....  
(นายมนตรี ศรีสถาพร)

(นายมนตรี ศรีสถาพร)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น ( ☒ ) อนุมัติ ( ☐ ) รวบรวม ( ☐ ) รอพิจารณา

( ☐ ) อื่น ๆ .....

.....  
(นายธนภัทร แสงจันทร์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา