

โครงการอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0

1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัล 4.0
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานวิทยบริการและห้องสมุด
3. ระยะเวลาการดำเนินการ: 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
4. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หรือสภาพปัจจุบัน:

เนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเป็นวงกว้าง วิกฤติในครั้งนี้ทำให้วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลมากขึ้นและเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ของประเทศไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม จึงทำให้การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

อีกทั้งปัจจุบัน เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแท็บเล็ต และสมาร์ตโฟนต่างๆ ที่มีความทันสมัยและราคาที่ถูกลง สถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ด้วยการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้นักศึกษา ครู-อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน สามารถเข้าใช้งานเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว บนอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้ใช้งานมีอยู่ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

5.วัตถุประสงค์ :

- 5.1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการรู้ดิจิทัลระบบ e-book ออนไลน์
- 5.2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการใช้งาน e-Book ออนไลน์
- 5.3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง e-Book และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
- 5.4. เพื่อให้ห้องสมุดเป็นสื่อกลางในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ แบบไร้ขีดจำกัด แก่นักเรียน

นักศึกษา ครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

6.สอดคล้องกับประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ :

- 6.1. มาตรฐานที่ : 6 ด้านทรัพยากรทางการศึกษาอื่นๆ
- 6.2. ด้านที่ : 6.3 ห้องสมุด ทรัพยากรในห้องสมุด รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ (สิ่งพิมพ์, วารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์, สื่อการเรียนรู้) ระบบบำรุงรักษาห้องสมุด
- 6.3. ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา

7. รายละเอียดของโครงการ :

7.1. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด จำนวน 20 ท่าน 2. ครู – อาจารย์ทุกสาขาวิชาที่สนใจ อบรม ในรูปแบบออนไลน์	1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการใช้งาน e-Book ออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอนได้ดี

7.2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

() เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา () เงินอุดหนุนการศึกษา () แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าชี้แจง
1. ค่าตอบแทน				
-ค่าวิทยากร	1	คน	1,200	600×2
2. ค่าใช้สอย				
-ค่าอาหารว่าง	20	คน	500	20×25
3. ค่าวัสดุ				
-ค่ากระดาษมอบเกียรติบัตร	1	รีม	300	
4. ค่าครุภัณฑ์				
5. อื่นๆ				
รวมทั้งสิ้น			2,000	

7.3. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	1. ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด จำนวน 20 ท่าน 2. ครู – อาจารย์ทุกสาขาวิชาที่สนใจ อบรมในรูปแบบออนไลน์	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการใช้งาน e-Book ออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ การเรียนการสอนได้ดี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	1. ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด จำนวน 20 ท่าน 2. ครู – อาจารย์ทุกสาขาวิชาที่สนใจ อบรมในรูปแบบออนไลน์	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการใช้งาน e-Book ออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ การเรียนการสอนได้ดี

8. พื้นที่ดำเนินการ : หอสมุดกลางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา


9. ขั้นตอนการดำเนินงาน :

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(1ต.ค-31ธ.ค 64)			(1 ม.ค – 31 มี.ค 65)			(1 เม.ย-30 มิ.ย 65)			(1 ก.ค-30 ก.ย 65)		
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1.เสนอโครงการ	←	→										
2.อนุมัติโครงการ		←	→									
3.ดำเนินการ				←	→							
4.ติดตาม ประเมินผล							←	→				
5.รายงานผล										←	→	

10. การติดตามและประเมินผล :

1. ตรวจสอบการจัดเก็บสถิติจากการใช้งาน E-book ออนไลน์ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ



ผู้เสนอโครงการ (นางทัดดาว เทียมขุนทด)

ความคิดเห็น.....
โปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางทัดดาว เทียมขุนทด)

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

ความคิดเห็น.....
เห็นด้วย



(นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็น.....



(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....



(นายมนตรี ศรีสถาพร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น (☒) อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา

() อื่น ๆ.....



(นายธนภัทร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา