

**โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMIS ของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559**

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMIS ของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559

2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ :

1.1 โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMIS ของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2559

1.2 งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

4. ลักษณะโครงการ : ☒ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
☐ โครงการตามภาระงานประจำ
☐ โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล :

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ หรือระบบ GFMIS : Government Fiscal Management Information System ทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำระบบมาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยเริ่มเบิกจ่ายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ยังคงพบว่า รายงานการเงินของส่วนราชการ ระดับกรม รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังมีความคลาดเคลื่อนเป็นจำนวนมากเกิดความผิดพลาดสะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษาจึงตระหนักในความสำคัญที่จะต้องเร่งรีบ แก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นการด่วน จึงจะได้ดำเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ บุคลากรด้าน GFMIS ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบบ GFMIS ในสถานศึกษาแต่ละจังหวัด ซึ่งจัดทำ รายงานการเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมชนิดเข้ม เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอย่างอื่นๆ ในจังหวัดเดียวกัน เพื่อให้รายงานการเงิน และงบทดลองในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถูกต้องเชื่อถือได้

6. วัตถุประสงค์ :

- 6.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานบัญชีได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานในระบบการบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างระบบ GFMS
- 6.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานบัญชีมีความพร้อมในการนำเข้าสู่ข้อมูลบัญชีในระบบ GFMS
- 6.3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีและสามารถปิดบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- 6.4 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในระบบการบัญชีส่วนราชการตามเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMS

7. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ :

เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

8. เป้าหมายและตัวชี้วัด :

| ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ ตัวชี้วัด | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |
|---|--|---|
| ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs | ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMS ของสถานศึกษาในอาชีวศึกษา จังหวัด จำนวน 12 แห่ง เข้าร่วม กิจกรรม | ผู้เข้ารับการอบรมเชิงสัมมนา มี ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ครบถ้วนตามขั้นตอน |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outputs | ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMS ของสถานศึกษาในอาชีวศึกษา จังหวัด จำนวน 12 แห่ง เข้าร่วม กิจกรรมครบทุกสถาบัน | ผู้เข้ารับการอบรมเชิงสัมมนา มี ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ครบถ้วนตามขั้นตอน และ สามารถปิดบัญชีได้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน |

9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ :

| กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ.2559 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---|----|---|---------|----|---|---|---------|----|----|---|
| | กรกฎาคม | | | | สิงหาคม | | | | กันยายน | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. เสนอโครงการ | ←→ | | | | | | | | | | | |
| 2. อนุมัติโครงการ | | | ←→ | | | | | | | | | |
| 3. ดำเนินการ | | | | | | ←→ | | | | | | |
| 4. ติดตามประเมินผล | | | | | | | | | | ←→ | | |
| 5. รายงานผล | | | | | | | | | | | ←→ | |

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ :

เริ่มจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 35,000 บาท
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

| กิจกรรม | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | คำชี้แจง |
|------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1. ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น | - | 17,450.00 | |
| 2. ค่าวิทยากร | 6 ชม./คน | 7,200.00 | |
| 3. ค่าวิทยากร | 6 ชม./คน | 3,600.00 | |
| 4. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ | 45 คน | 2,250.00 | |
| 5. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ | 45 คน | 4,500.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | | 35,000.00 | |

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :


9.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในระบบ GFMS ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน

9.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปดบัญชีได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน


12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ :

1. จากการสังเกตการณ์ดำเนินกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จากแบบสอบถามความพึงพอใจและรายงานสรุปผล

โครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMS ของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559


.....
(นางภาวดี เจริญตะคุ)
ผู้เสนอโครงการ


ความคิดเห็น.....


.....
(นายประจวบ ปราบงเหลื่อม)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความคิดเห็น.....


.....
(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....


.....
(นายสนธิ เสมียนรัมย์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น (☒) อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา
() อื่น ๆ.....


.....
(นายวีรชัย ไตรศักดิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา