

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ใบเสนอ แผนงาน / โครงการ

๑. ชื่อกิจกรรม / โครงการ : ก่อสร้างห้องน้ำหญิง บริเวณหน้าอาคาร ๑๑

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

๓. ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หรือสภาพปัจจุบัน

เนื่องด้วย ห้องน้ำหญิง เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ห้องน้ำหญิง จึงควรมีสุขลักษณะที่ดี มีความสะอาด และปลอดภัย ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีจำนวนห้องน้ำหญิงอยู่ จำกัด และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิงที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ในส่วนของ ห้องน้ำหญิง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษาหญิง ที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงขอดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำหญิง บริเวณหน้าอาคาร ๑๑ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิง ที่เพิ่มขึ้น ต่อไป

๕. วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษาหญิง ที่เพิ่มขึ้น

๕.๒ เพื่อให้มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาหญิง

๖. สนองยุทธศาสตร์

๖.๑ มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๖.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

๗. รายละเอียดของโครงการ

๗.๑ เป้าหมาย (ผลผลิต /Outputs)

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิง จำนวน ๑๐ ห้อง เพื่อบริการนักเรียน นักศึกษาหญิง ได้ใช้ บริการ จำนวน ๓๐๐ คน ต่อ วัน	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิงที่สะอาดและ ถูกสุขลักษณะไว้อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาหญิง ที่เพิ่มขึ้น

๗.๒ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

- () เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา (ปวส.)
() เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน () แหล่งอื่น.....

โครงการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าใช้จ่าย
จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำหญิง บริเวณหน้าอาคาร ๑๑	๑	งาน	๑,๖๐๒,๙๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(หนึ่งล้านหกแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		๑,๖๐๒,๙๐๐	

๗.๓ ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิง จำนวน ๑๐ ห้อง เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาหญิง ได้ใช้บริการ จำนวน ๓๐๐ คน ต่อ วัน	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิง เพียงพอต่อความต้องการ และสะอาดถูก สุขลักษณะ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิง จำนวน ๑๐ ห้อง ทำให้อำนวยความสะดวก ต่อการให้บริการของนักเรียน นักศึกษาหญิง และสะอาดถูกสุขลักษณะ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิง ที่เพียงพอต่อความต้องการ และสะอาดถูก สุขลักษณะ

๘. พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณหน้าอาคาร ๑๑ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๙. ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ					
	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
๑. เสนอโครงการ / ขออนุมัติ	←→					
๒. อนุมัติโครงการ		←→				
๓. ดำเนินการ			←→			
๔. สรุปและประเมินผล						←→

๑๐. การติดตามและประเมินผลโดยวิธี

๑๐.๑ รายงานผลสรุปโครงการ

๑๐.๒ การติดตามงานและรายงานตามที่ได้รับผิดชอบ

ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นายเฉลิมชัย สุภานันท์)

รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความคิดเห็น

เห็นชอบ/อนุมัติ




(นางสุจारी พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น

เห็นชอบ/อนุมัติ



(นายสนธิ เสมียนรัมย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ

() ทราบ (☒) อนุญาต/อนุมัติ () มอบ () ทบทวน

() อื่นๆ จม. บกค.



(นายวีระชัย ไตรศักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา