

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ใบเสนอ แผนงาน / โครงการ
งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

1.ชื่อโครงการ: จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

3.ระยะเวลาการดำเนินการ: กันยายน – ธันวาคม 2562

4.สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หรือสภาพปัจจุบัน:

ด้วยงานพัสดุวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีความประสงค์ต้องการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้พอเพียงกับห้องงานพัสดุ โดยทางงานพัสดุได้ดำเนินการต่อเติมห้องเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ดังนั้นงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

5.วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

6.สนองยุทธศาสตร์

6.1 มาตรฐานที่ : 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา

6.2 ตัวบ่งชี้ที่ : 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่: 1 จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

7.รายละเอียดของโครงการ :

7.1 เป้าหมาย(ผลผลิต / Outputs) :

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ชื่อโครงการ: จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

() เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา () เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน () แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
1.ค่าตอบแทน	-	-	-	-
2.ค่าใช้สอย	-	-	-	-
3.ค่าวัสดุ	-	-	-	-
4.ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
5.อื่นๆ(โปรดระบุ) 5.1เครื่องปรับอากาศ	2	เครื่อง	49,000	-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ราคา 28,000 บาท -เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ราคา 21,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			49,000	

7.3 ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Output	1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	สามารถรองรับการใช้งานได้อย่าง เหมาะสม
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	1.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานงาน พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

8.พื้นที่ดำเนินการ: งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ชื่อโครงการ: จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

9.ขั้นตอนการดำเนินงาน:

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2562								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เสนอโครงการ / ขออนุมัติโครงการ												↔
2.อนุมัติโครงการ												↔
3.ดำเนินการ	→											←
4.ติดตามประเมินผล/วิจัย	→											←
5.รายงานผล			↔									

10.การติดตามและประเมินผล โดยวิธี:

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานและรายงานการดำเนินงาน
2. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ความคิดเห็น.....

.....

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ผู้เสนอโครงการ (นายปราชญ์รัตน์ จันทร์ทัต)

ความคิดเห็น.....

.....

(นายเฉลิมชัย สุภานันท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความคิดเห็น.....

.....

(นายอลงกรณ์ วัฒนสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น (☒) อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา

() อื่น ๆ.....

.....

(นายวีระชัย ไตรศักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา