

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ใบเสนอ แผนงาน / โครงการ

๑. ชื่อกิจกรรม / โครงการ : ปรับปรุงห้องน้ำชายเป็นห้องน้ำหญิง ข้างอาคารปริญญาดรี

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

๓. ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. สารสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หรือสภาพปัจจุบัน

เนื่องด้วย ห้องน้ำหญิง เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ห้องน้ำหญิงจึงควรจะมีสุขลักษณะที่ดี มีความสะอาด และปลอดภัย ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีจำนวนห้องน้ำหญิงอยู่จำกัด และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษาหญิงที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในส่วนของห้องน้ำชาย บริเวณข้างอาคารปริญญาดรีให้เป็นห้องน้ำหญิง เพื่อเพิ่มปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักศึกษาหญิง

ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงขอปรับปรุงห้องน้ำชายที่มีอยู่ข้างอาคารปริญญาดรี ให้เป็นห้องน้ำหญิง เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิงที่เพิ่มขึ้น ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบาย

๕. วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อปรับปรุงห้องน้ำชายเป็นห้องน้ำหญิง ข้างอาคารปริญญาดรี ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิง ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

๕.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาหญิง ที่เพิ่มขึ้น ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบาย

๖. สนองยุทธศาสตร์

๖.๑ มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๖.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

๗. รายละเอียดของโครงการ

๗.๑ เป้าหมาย (ผลผลิต /Outputs)

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิง จำนวน ๑๐ ห้อง เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิงที่เพิ่มขึ้น	อำนวยความสะดวกในการบริการแก่นักเรียน นักศึกษาหญิง ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และเกิดความสะดวกสบาย

๗.๒ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

- () เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา (ปวส.)
() เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน () แหล่งอื่น.....

โครงการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าจ้าง
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย เป็นห้องน้ำหญิง ข้างอาคาร ปริญญตรี	๑	งาน	๔๕๐,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		๔๕๐,๐๐๐	

๗.๓ ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิง จำนวน ๑๐ ห้อง	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิง เพียงพอต่อความต้องการ และเกิดความ สะดวกสบาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ห้องน้ำหญิง จำนวน ๑๐ ห้อง ทำให้อำนวยความสะดวก ต่อการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาหญิง ที่เพิ่มมากขึ้น	ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์ ได้อย่างสะดวกสบาย แก่นักเรียน นักศึกษา หญิง ที่เพิ่มมากขึ้น

๘. พื้นที่ดำเนินการ : ห้องน้ำชาย บริเวณข้างอาคารปริญญตรี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๙. ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ					
	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
๑. เสนอโครงการ / ขออนุมัติ	←→					
๒. อนุมัติโครงการ		←→				
๓. ดำเนินการ			←→	←→	←→	
๔. สรุปและประเมินผล						←→

๑๐. การติดตามและประเมินผลโดยวิธี

๑๐.๑ รายงานผลสรุปโครงการ

๑๐.๒ การติดตามงานและรายงานตามที่ได้รับผิดชอบ

ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น

พอใจ/ไม่พอใจ/.....

ความคิดเห็น

พอใจ/ไม่พอใจ/.....

(นายเฉลิมชัย สุภานันท์)

รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น

พอใจ/ไม่พอใจ/.....

(นายสนธิ์ เสมียนรัมย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

() ทราบ (☒) อนุญาต/อนุมัติ () มอบ () ทบทวน
() อื่นๆ ข. ข. ข.

(นายวีระชัย ไตรศักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา