

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ใบเสนอ แผนงาน / โครงการ

งานอาคารสถานที่

1.ชื่อโครงการ: จัดหาเก้าอี้เหล็กบุนวม งานอาคารสถานที่

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

3.ระยะเวลาการดำเนินการ: มกราคม – มีนาคม 2561

4.สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หรือสภาพปัจจุบัน:

ด้วยงานอาคารสถานที่ มีความประสงค์ต้องการจัดหาเก้าอี้เหล็กบุนวมเพิ่มเติมจากเดิมที่เกิดการชำรุดเสียหาย จำนวน 300 ตัว เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ในงานและพิธีการต่างๆที่ทางวิทยาลัยได้จัดขึ้น ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

5.วัตถุประสงค์:

1.เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและพิธีการต่างๆ

6.สนองยุทธศาสตร์

6.1 มาตรฐานที่ : 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา

6.2 ตัวบ่งชี้ที่ : 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  
ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่: 1 จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

ชื่อโครงการ: จัดหาเก้าอี้เหล็กบุนวม งานอาคารสถานที่

7.รายละเอียดของโครงการ :

7.1 เป้าหมาย(ผลผลิต / Outputs) :

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.เก้าอี้เหล็กบุนวม จำนวน 300 ตัว	สามารถรองรับการใช้งานและพิธีการต่างๆได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

( ) เงินงบประมาณ ( / ) เงินบำรุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ) แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
1.ค่าตอบแทน	-	-	-	-
2.ค่าใช้สอย	-	-	-	-
3.ค่าวัสดุ	-	-	-	-
4.ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
5.อื่นๆ(ไปรตระบุ)	300	ตัว	255,000	-เก้าอี้เหล็กบุนวม จำนวน 300 ตัว ราคาตัวละ ราคา 850 บาท
รวมทั้งสิ้น			255,000	

7.3 ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Output	1.เก้าอี้เหล็กบุนวม จำนวน 300 ตัว	สามารถรองรับการใช้งานและพิธีการต่างๆได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	1.เก้าอี้เหล็กบุนวม จำนวน 300 ตัว	สามารถรองรับการใช้งานและพิธีการต่างๆที่ทางวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาจัดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

8.พื้นที่ดำเนินการ: งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ชื่อโครงการ: จัดหาเก้าอี้เหล็กบุนวม งานอาคารสถานที่

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน:

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ. 2560			พ.ศ. 2561								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เสนอโครงการ / ขออนุมัติโครงการ				↔								
2.อนุมัติโครงการ				↔	↔							
3.ดำเนินการ					↔	↔						
4.ติดตามประเมินผล/วิจัย					↔	↔						
5.รายงานผล						↔						

10.การติดตามและประเมินผล โดยวิธี:

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานและรายงานการดำเนินงาน
2. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ


ความคิดเห็น.....



(นายปราการรัตน์ ชันทัด)  
หัวหน้างานพัสดุ

ผู้เสนอโครงการ (นายณัฐวุฒิ จันทร์มนตรี)


ความคิดเห็น.....



(นายประจวบ ปราบุญเหลืออม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


ความคิดเห็น.....



(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....




(นายสนธิ เสมียนรัมย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น ( ) อนุมัติ ( ) รวบรวม ( ) รอพิจารณา

( ) อื่น ๆ.....



(นายวีระชัย ไตรศักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา