

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ใบเสนอ แผนงาน / โครงการ

๑. ชื่อกิจกรรม / โครงการ : ปรับปรุงหลังคาอาคารโรงอาหาร – หอประชุม

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

๓. ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. สารสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หรือสภาพปัจจุบัน

ด้วย อาคารโรงอาหาร – หอประชุม ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เป็นสถานที่หลักในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษามาโดยตลอด ซึ่งอาคารหลังนี้มี อายุการใช้งานมาหลายปี ทำให้ส่วนประกอบของอาคารในส่วนของกระเบื้องมุงหลังคา เกิดการชำรุดทรุดโทรม เป็นอย่างมาก พอถึงช่วงฤดูฝนมักจะเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าไปในตัวอาคาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อฝ้าเพดาน และสิ่งของที่อยู่ภายในตัวอาคารอยู่เสมอ

ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงขอปรับปรุงหลังคาของอาคารโรงอาหาร – หอประชุม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม และเกิดความสวยงามทางด้านทัศนียภาพ ต่อไป

๕. วัตถุประสงค์

๕.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้มีสถานที่ในการจัดอบรม

ประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา

๕.๒ เพื่อบูรณะซ่อมแซมหลังคาของอาคารโรงอาหาร – หอประชุมให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม

๖. สนองยุทธศาสตร์

๖.๑ มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๖.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

๖.๓ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

๖.๔ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา

๗. รายละเอียดของโครงการ

๗.๑ เป้าหมาย (ผลผลิต /Outputs)

| เป้าหมายเชิงปริมาณ | เป้าหมายเชิงคุณภาพ |
|--|--|
| ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำนวน ๖,๕๐๐ คน | ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีอาคารโรงอาหาร – หอประชุม สำหรับใช้จัดอบรม ประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา อย่างสมบูรณ์แบบได้มาตรฐาน และมีบรรยากาศที่ดี |

๗.๒ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

- () เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา (ปวส.)
() เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน () แหล่งอื่น.....

| โครงการ | จำนวน | หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ค่าใช้จ่าย |
|--|--------------------------------------|-------|--------------------|------------|
| จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา อาคารโรงอาหาร – หอประชุม | ๑ | งาน | ๙๓๖,๓๐๐ | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | (เก้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) | | ๙๓๖,๓๐๐ | |

๗.๓ ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัด | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |
|------------------------------|--|---|
| ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs | ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา จำนวน ๖,๕๐๐ คน ได้ใช้อาคารโรงอาหาร – หอประชุม ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา | ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา มีบรรยากาศที่ดีในการอบรม ประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes | ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา จำนวน ๖,๕๐๐ คน ได้รับการบริการจากการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา | ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา มีความประทับใจในการอบรม ประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา |

๘. พื้นที่ดำเนินการ : อาคารโรงอาหาร – หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา


๙. ขั้นตอนการดำเนินการ

| ขั้นตอนดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------|----------|
| | พ.ศ. ๒๕๖๑ | | | |
| | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| ๑. เสนอโครงการ / ขออนุมัติ | ←→ | | | |
| ๒. อนุมัติโครงการ | | ←→ | | |
| ๓. ดำเนินการ | | ←→ | ←→ | ←→ |
| ๔. สรุปและประเมินผล | | | | ←→ |

๑๐. การติดตามและประเมินผลโดยวิธี

๑๐.๑ รายงานผลสรุปโครงการ

๑๐.๒ การติดตามงานและรายงานตามที่ได้รับผิดชอบ


ผู้เสนอโครงการ 

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น

.....
.....



(นายประจวบ ปราบงูเหลือม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความคิดเห็น

.....
.....




(นางสุจारी พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น

..... 



(นายสนธิ์ เสมียนรัมย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

☒ทราบ () อนุญาต /อนุมัติ () มอบ () ทบทวน
() อื่นๆ



(นายวีระชัย ไตรศักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา