

**วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา**  
**ใบเสนอ แผนงาน / โครงการ**

๑. ชื่อกิจกรรม / โครงการ : ปรับปรุงรั้วกำแพงวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (ช่วงที่ ๒) ความยาว ๑๓๗ เมตร

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

๓. ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

**๔. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หรือสภาพปัจจุบัน**

ตามที่ รั้วกำแพงวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ฝั่งถนนสุรนาริ ตั้งแต่ป้ายชื่อวิทยาลัยฯ ไปจนถึงหลังอาคารอเนกประสงค์ เกิดความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ทำการก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้โครงสร้างในส่วนของเขา คาน และผนังเกิดรอยแตกร้าวหลายจุด ซึ่งอาจทำให้บุคคลภายนอก และมีจฉาชีพเข้ามาภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ได้โดยง่าย ทำให้ยากต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ

ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงขอปรับปรุงรั้วกำแพงวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (ช่วงที่ ๒) ความยาว ๑๓๗ เมตร เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเกิดความสวยงามทางทัศนียภาพ ต่อไป

**๕. วัตถุประสงค์**

๕.๑ เพื่อปรับปรุงรั้วกำแพงของวิทยาลัยฯ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเกิดความสวยงาม

๕.๒ เพื่อไม่ให้เกิดบุคคลภายนอก และมีจฉาชีพเข้ามาภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ได้โดยง่าย ทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

**๖. สนองยุทธศาสตร์**

๖.๑ มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๖.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

**๗. รายละเอียดของโครงการ**

**๗.๑ เป้าหมาย (ผลผลิต /Outputs)**

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รั้วกำแพงที่มีความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม ความยาว ๑๓๗ เมตร	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รั้วกำแพงที่มีความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม ทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๗.๒ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

- ( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบำรุงการศึกษา (ปวส.)  
( ) เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ) แหล่งอื่น.....

โครงการ	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าชี้แจง
จ้างเหมาปรับปรุงรั้วกำแพง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (ช่วงที่ ๒) ความยาว ๑๓๗ เมตร	๑	งาน	๔๙๙,๙๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		๔๙๙,๙๐๐	

๗.๓ ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รั้วกำแพงที่มี ความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม ความยาว ๑๓๗ เมตร	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รั้วกำแพงที่มี ความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รั้วกำแพงที่มี ความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม ความยาว ๑๓๗ เมตร ทำให้เกิดความ ปลอดภัยจากบุคคลภายนอก และมีวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้รั้วกำแพงที่มี ความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม ทำให้การ ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทาง ราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


๘. พื้นที่ดำเนินการ : รั้วกำแพงวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ฝั่งถนนสุรนารี ความยาวตั้งแต่ ป้ายชื่อวิทยาลัยฯ  
ถึงบริเวณรั้วด้านหลังอาคารอเนกประสงค์

๙. ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ			
	พ.ศ. ๒๕๖๑			
	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
๑. เสนอโครงการ / ขออนุมัติ	↔			
๒. อนุมัติโครงการ		↔		
๓. ดำเนินการ		←	→	
๔. สรุปและประเมินผล				↔

๑๐. การติดตามและประเมินผลโดยวิธี


- ๑๐.๑ รายงานผลสรุปโครงการ  
๑๐.๒ การติดตามงานและรายงานตามที่ได้รับผิดชอบ

ผู้เสนอโครงการ ..... 

(นายณัฐฤติ จันทรมนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น



ความคิดเห็น




(นายประจวบ ปราบภูเหลื่อม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นางสุจारी พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น






(นายสนธิ์ เสมียนรัมย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็นของผู้ดำเนินการ

( ) ทราบ ( ☒ ) อนุญาต / อนุมัติ ( ) มอบ ( ) ทบทวน

( ) อื่นๆ ..... 



(นายวีระชัย ไตรศักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา