

**วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา**  
**ใบเสนอ แผนงาน/โครงการ**

๑. ชื่อกิจกรรม / โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่

๓. ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

**๔. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน**

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้จัดการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ด้วยวิธีที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอน การอบรม การประชุม การจัดสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ทั้งผู้สอน และผู้เรียน อีกทั้งการจัดการประชุมเพื่อการวางแผนการจัดการศึกษา และใช้เป็นสถานที่เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยได้ใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคารอำนวยการเป็นสถานที่เพื่อจัดทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลาหลายปี จึงทำให้เกิดความชำรุดเสียหายแก่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

ดังนั้นงานอาคารสถานที่จึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ให้กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิม

**๕. วัตถุประสงค์ :**

๕.๑ เพื่อได้ห้องประชุมที่ใช้งานได้สะดวก

๕.๒ เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้จัดกิจกรรมทางการศึกษา

๕.๓ เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ห้องประชุมเพื่อการศึกษ

**๖. สนองยุทธศาสตร์ :**

๖.๑ มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๖.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ

๖.๓ ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

๖.๔ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา

**๗. รายละเอียดของโครงการ:**

**๗.๑ เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs)**

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมทางการศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น

๗.๒ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบำรุงการศึกษา (ปวส.)  
( ) เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ) แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
ราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ	-	-	๑๘๗,๙๕๑.๘๒	
รวมทั้งสิ้น	-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์-		๑๘๗,๙๕๑.๘๒	

๗.๓ ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา ใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ	ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาเพิ่มความรูู้
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา ได้ใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเพื่อกิจกรรมทางการศึกษา	ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

๘. พื้นที่ดำเนินการ : ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๙. ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ		
	พ.ศ.๒๕๖๑		
	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน
๑.เสนอโครงการ/ขออนุมัติ	←→		
๒.อนุมัติโครงการ	←	→	
๓.ดำเนินการ		←→	→
๔.สรุปและประเมินผล		←→	→

๑๐. การติดตามและประเมินผลโดยวิธี

๑๐.๑ รายงานผลสรุปโครงการ

๑๐.๒ การติดตามงานและรายงานตามที่ได้รับผิดชอบ

ผู้เสนอโครงการ .....

(นายณัฐวุฒิ จันทร์มนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น .....

(นายประจวบ ปรานงูเหลือม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร

ความคิดเห็น .....

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็นของ .....

(นายสนธิ์ เสมียนรัมย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

( ) ทราบ ( ☒ ) อนุญาต/อนุมัติ ( ) มอบ ( ) ทบทวน

( ) อื่นๆ .....

(นายวีระชัย ไตรศักดิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา





แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเภทอาคาร โครงการปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่....12...เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2561.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	143,760.00	1.3074	187,951.82	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	- เงินประกันผลงานหัก - %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
2	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			187,951.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

1.....ประธานกรรมการ

( นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี )

2.....กรรมการ

( นางสาวสกุญญา กาจหาญ )

3.....กรรมการและเลขานุการ

( นายนิธิตศักดิ์ ภาษิตชาคริต )

แบบ ปส.4

## แบบปรับปรุงห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ประมาณราคารวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

[illegible]

