

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
2. ผู้รับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ
3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 มกราคม – 30 กันยายน 2563
4. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน :

ด้วยสภาพอากาศในประเทศที่ร้อนอบอ้าว เครื่องปรับอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการทำงานนานเกิน 20 ปี ทำให้เครื่องปรับอากาศเสียบ่อย และกินไฟ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่ต้องซ่อมบ่อย

5.วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศที่เสีย

6. สอดคล้องกับประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ :

1. ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
2. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

7. รายละเอียดของโครงการ :

7.1. เป้าหมาย (ผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้ของกิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	ได้เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ติดตั้งที่ฝ่ายแผนงานฯ

7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

() เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา () เงินอุดหนุนการศึกษา () แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
1. ค่าตอบแทน				
2. ค่าใช้สอย				
3. ค่าวัสดุ				
4. ครุภัณฑ์	2	เครื่อง	58,000	เครื่องละ 29,000
รวมทั้งสิ้น			58,000	

7.3. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	ได้เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ติดตั้งที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	ได้เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ติดตั้งที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


8. พื้นที่ดำเนินการ : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน :

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ. 2562				พ.ศ. 2563							
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย
1.เสนอโครงการ / ขออนุมัติ				↔								
2.อนุมัติโครงการ				↔								
3.ดำเนินการ				↔								
4.ติดตามประเมินผล/ วิจัย					↔							
5.รายงานผล							↔					

10. การติดตามและประเมินผล :

1. ติดตามและประเมินผลหลังดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น
2. สรุปผลหลังจากได้รับเครื่องปรับอากาศ

ผู้เสนอโครงการ 

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

ความคิดเห็นหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ร่วมมือ


.....
.....



(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็นรองฝ่ายแผนงานและความ

.....

.....



(นายอลงกรณ์ วัฒนสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น ☒ อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา
() อื่น ๆ.....


.....

(นายชนภัทร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา