

โครงการจัดซื้อชุดจอ Smart Board

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อชุดจอ Smart Board

๒. ผู้รับผิดชอบ : งานสื่อการเรียนการสอน

๓. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

๔. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน :

งานสื่อการเรียนการสอน มีความประสงค์จะขอซื้อชุดจอ Smart Board เพื่อใช้ในการนำเสนองาน และการประชุมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

๕. วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อจัดซื้อชุดจอ Smart Board ใช้ในการประชุมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
๒. เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

๖. สอดคล้องกับประกันคุณภาพ และยุทธศาสตร์ :

๑. มาตรฐานที่ : มาตรฐานที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน
๒. ตัวบ่งชี้ที่ : ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ สื่อการเรียนการสอน
๓. ยุทธศาสตร์ที่ : ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

๗. รายละเอียดของโครงการ :

๗.๑ เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้ของกิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ชุดจอ Smart Board รุ่น Activpanel Touch ๗๕” ๔K i-series with ActivConnect G series -๑x pen & cable included	มีจอ Smart Board เพื่อใช้ในการนำเสนอ งาน และการประชุมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

๗.๒ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

() เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา () เงินอุดหนุนการศึกษา () แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าชี้แจง
๑. ค่าตอบแทน				
๒. ค่าใช้สอย				
๓. ค่าวัสดุ				
๔. ค่าครุภัณฑ์ ๔.๑ ชุดจอ Smart Board	๑	ชุด	๓๐๗,๘๔๐	
๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ๕.๑ ชุดอุปกรณ์การติดตั้ง	๑	ชุด	๒๑,๔๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๒	ชุด	๓๒๙,๒๔๐ บาท	

๗.๓ ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	ชุดจอ Smart Board รุ่น Activpanel Touch ๗๕" ๔K i-series with ActivConnect G series -๑x pen & cable included	มีจอ Smart Board เพื่อใช้ในการการนำเสนองาน และการประชุมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	ชุดจอ Smart Board รุ่น Activpanel Touch ๗๕" ๔K i-series with ActivConnect G series -๑x pen & cable included	มีจอ Smart Board เพื่อใช้ในการการนำเสนองาน และการประชุมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ


๘. พื้นที่ดำเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา


๙. ขั้นตอนการดำเนินงาน :


กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ.	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย
๑.เสนอโครงการ	←→											
๒.อนุมัติโครงการ			←→									
๓.ดำเนินการ					←→							
๔.ติดตามประเมินผล										←→		
๕.รายงานผล												←→


๑๐. การติดตามและประเมินผล :


๑. ประเมินผลก่อนการดำเนินโครงการ
๒. ประเมินผลหลังดำเนินโครงการโดยการตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ


ผู้เสนอโครงการ (นายสมชาย ชือตรง)

ความคิดเห็น.....

(นายสมชาย ชือตรง)
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน


ความคิดเห็น.....

Mr.
(นายไพฑูรย์ ชนพงศ์ภรณ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็น.....

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....

(นายอลงกรณ์ วิฒนสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น (☒) อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา

() อื่น ๆ


(นายธนภัทร แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา