

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ใบเสนอ แผนงาน / โครงการ

งานอาคารสถานที่

1.ชื่อโครงการ: จัดหาครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานอาคารสถานที่

3.ระยะเวลาการดำเนินการ: 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563

4.สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล หรือสภาพปัจจุบัน:

เนื่องจากสภาพบ้านพักรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และอุปกรณ์เครื่องใช้ มีสภาพที่เก่ามีการเสื่อมสภาพต่อการใช้งานอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนั้นงานอาคารสถานที่จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดหาครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

5.วัตถุประสงค์:

1.เพื่อพัฒนา จัดหาครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้อำนวยการให้มีสภาพใช้งานได้ดีและเกิดความปลอดภัย

6.สนองยุทธศาสตร์

6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์: ปรับปรุงสถานศึกษาและบ้านพักอาศัยให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ดีภายในสถานศึกษา

6.2 ประเด็นการประกันคุณภาพภายใน: มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

6.3 โครงการที่เกี่ยวข้อง:

7.รายละเอียดของโครงการ :

7.1 เป้าหมาย(ผลผลิต / Outputs) :

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ	พัฒนา ปรับปรุง ทดแทนส่วนที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพให้สามารถใช้งานได้

โครงการ: จัดหาครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

() เงินงบประมาณ (/) เงินบำรุงการศึกษา () เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน () แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
1.ค่าวัสดุ		-	
2.ค่าใช้สอย		-	
3.ค่าตอบแทน		-	
4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ครุภัณฑ์)		45,000	1. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,500 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท 2. เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		45,000	

7.3 ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Output	1. ครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ	พัฒนา ปรับปรุง ทดแทนส่วนที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพให้สามารถใช้งานได้ดี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	1. ครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ	เพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน ของครุภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ ช่วย ป้องกันอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆได้

8.พื้นที่ดำเนินการ: บ้านพักรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

9.ขั้นตอนการดำเนินงาน:

กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เสนอโครงการ / ขอ อนุมัติโครงการ							↔					
2.อนุมัติโครงการ							↔					
3.ดำเนินการ								↔				
4.ติดตามประเมินผล/ วิจัย								↔				
5.รายงานผล									↔			

โครงการ: จัดหาครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

10.การติดตามและประเมินผล โดยวิธี:

1. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานและรายงานการดำเนินงาน
2. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ผู้เสนอโครงการ.....

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)

ความคิดเห็น.....

(นายเฉลิมชัย สุภานันท์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความคิดเห็น.....

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....

(นายอลงกรณ์ วัฒนสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น ☒ อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา

() อื่น ๆ.....

(นายธนภัทร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา