

โครงการจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่าง

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่าง
2. ผู้รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 มกราคม พ.ศ. 2565 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

4. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน :

ตามที่ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีเครื่องมือทางการช่างเสื่อมสภาพเป็นจำนวนมาก และยังขาดเครื่องมือบางประเภทเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง ให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม

ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่าง เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ

5.วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดหาเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่าง เพื่อใช้ซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาทางงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ
2. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาทางงานต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการทำงานช่าง

6. สอดคล้องกับประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ :

1. มาตรฐานที่ : 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
2. ด้านที่ : 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3. ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. รายละเอียดของโครงการ :

7.1. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้ของกิจกรรม

| เป้าหมายเชิงปริมาณ | เป้าหมายเชิงคุณภาพ |
|---|--|
| วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้มีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่าง ใช้ซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาทางงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ครบทุกประเภทงาน | มีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่างเพียงพอต่อการซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหาทางงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ทำให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการทำงานช่าง |

7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

() เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา () เงินอุดหนุนการศึกษา () แหล่งอื่น.....

| กิจกรรม | จำนวน | หน่วย | จำนวนเงิน | คำชี้แจง |
|---------------------------------|-------------------|-------|-----------|----------|
| 1. ค่าตอบแทน | | | | |
| 2. ค่าใช้สอย | | | | |
| 3. ค่าวัสดุ | | | | |
| 3.1. เครื่องมือสำหรับงานตัดแต่ง | 1 | ชุด | 50,000 | |
| 3.2. เครื่องมือช่างต่างๆ | 1 | ชุด | 50,000 | |
| 4. ค่าครุภัณฑ์ | | | | |
| 5. อื่น ๆ | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | (หนึ่งแสนบาทถ้วน) | | 100,000 | |

7.3. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

| ตัวชี้วัด | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |
|------------------------------|--|---|
| ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้มีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่าง ใช้ซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหางานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ | มีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่างเพียงพอ และครบทุกประเภทงานต่อการใช้ซ่อมบำรุงแก้ไขปัญหางานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้มีเครื่องมือพื้นฐานสำหรับงานช่าง ทำให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการทำงานช่าง | ทำให้การแก้ไขปัญหางานต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการทำงานช่าง |

8. พื้นที่ดำเนินการ : อาคาร และสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน :

| กิจกรรม | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------|------|------------------|------|-------|-------------------|------|-------|-----------------|------|------|
| | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| | (1ต.ค-31ธ.ค 64) | | | (1ม.ค-31มี.ค 65) | | | (1เม.ษ-31มิ.ย 65) | | | (1ก.ค-31ก.ย 65) | | |
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ษ. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.เสนอโครงการ | | ↔ | | | | | | | | | | |
| 2.อนุมัติโครงการ | | | ↔ | | | | | | | | | |
| 3.ดำเนินการ | | | | ↔ | ↔ | ↔ | | | | | | |
| 4.ติดตามประเมินผล | | | | | ↔ | ↔ | | | | | | |
| 5.รายงานผล | | | | | | ↔ | | | | | | |

10. การติดตามและประเมินผล :

1. ติดตามและประเมินผลระหว่างดำเนินการ
2. ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ

ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น.....

เห็นควรพิจารณา

.....

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น.....

.....

(นายปณณทัต เพียรการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความคิดเห็น.....

.....

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....

.....

(นายมนตรี ศรีสถาพร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น (☒) อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา

() อื่น ๆ.....

.....

(นายธนภัทร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา