

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการ

1. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการ
2. ผู้รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

4. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน :

เนื่องด้วย บ้านพักข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 เกิดชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้ประตู หน้าต่าง ผนัง ผ้าเพดาน โครงหลังคา และสีของตัวบ้านพักข้าราชการครูมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทำให้บ้านพักข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการไม่น่าพักอาศัย และไม่สวยงาม

ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงขอปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น และเกิดความสวยงามทางด้านทัศนียภาพ ต่อไป

5.วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ให้มีสภาพดีดังเดิม
2. เพื่อให้เป็นบ้านพักของข้าราชการครู ที่แสดงความประสงค์เข้าพักอาศัยต่อไป

6. สอดคล้องกับประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ :

1. มาตรฐานที่ : 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
2. ด้านที่ : 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3. ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. รายละเอียดของโครงการ :

7.1. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้ของกิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 หลัง ทำให้ข้าราชการครู ของแผนกวิชาต่างๆ ได้พักอยู่อาศัย	ทำให้บ้านพักข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ให้มีบรรยากาศที่ดีในการพักอยู่อาศัยและเกิดความสวยงามทางด้านทัศนียภาพและป้องกันทรัพย์สินที่อยู่ภายใน

7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

() เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา () เงินอุดหนุนการศึกษา () แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจง
1. ค่าตอบแทน	1	งาน	133,415	จ้างเหมา
2. ค่าใช้สอย				
3. ค่าวัสดุ				
4. ค่าครุภัณฑ์				
5. อื่น ๆ				
รวมทั้งสิ้น	(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)		133,415	

7.3. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ปรับปรุง บ้านพักข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ของวิทยาลัยฯ จำนวน 6 หลัง	ทำให้บ้านพักข้าราชการครู ของ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีบรรยากาศที่ดีในการพักอยู่อาศัย และป้องกันทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านพักไม่ให้เกิดสูญหาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ปรับปรุง บ้านพักข้าราชการครู ภายในวิทยาลัยฯ จำนวน 6 หลัง ทำให้ข้าราชการครู ของ แผนกวิชาต่างๆ ได้พักอยู่อาศัยบ้านพัก ข้าราชการครูที่มีสภาพที่ดี และสวยงาม	ทำให้บ้านพักข้าราชการครู ของ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีบรรยากาศที่ดีในการพักอยู่อาศัย และป้องกันทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านพักไม่ให้เกิดสูญหาย และบูรณะ ซ่อมแซมให้มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

8. พื้นที่ดำเนินการ : บ้านพักข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน :

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	ไตรมาสที่ 1 (1ต.ค-31ธ.ค 64)			ไตรมาสที่ 2 (1ม.ค-31มี.ค 65)			ไตรมาสที่ 3 (1เม.ษ-31มิ.ย 65)			ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค-31ก.ย 65)		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เสนอโครงการ		↔										
2.อนุมัติโครงการ			↔									
3.ดำเนินการ	←	↔	→									
4.ติดตามประเมินผล			↔	→								
5.รายงานผล				↔								

10. การติดตามและประเมินผล :

1. ติดตามและประเมินผลระหว่างดำเนินการ
2. ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ

ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น.....

เชน ดอว์ พิจาณา

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น.....

(นายปิ่นนัทธ์ เพียรการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความคิดเห็น.....

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....

(นายมนตรี ศรีสถาพร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น ☒ อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา

() อื่น ๆ.....

(นายธนภัทร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา