

## โครงการปรับปรุงบ่อขยะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

1. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงบ่อขยะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
2. ผู้รับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

### 4. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน :

เนื่องด้วย บ่อขยะ ของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีทัศนียภาพไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีพื้นที่จัดเก็บการบริหารจัดการคัดแยกขยะของวิทยาลัยฯ มีไม่เพียงพอและชัดเจนต่อการจัดเก็บขยะก่อนทางเทศบาลนำไปกำจัดทิ้งภายนอก

ดังนั้น งานอาคารสถานที่ จึงขอปรับปรุงบ่อขยะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะก่อนทางเทศบาลนำไปกำจัดทิ้งภายนอก

### 5.วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบ่อขยะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ให้เป็นระเบียบและสวยงาม
2. เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะ และเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บขยะ

### 6. สอดคล้องกับประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ :

1. มาตรฐานที่ : 1 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
2. ด้านที่ : 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
3. ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### 7. รายละเอียดของโครงการ :

#### 7.1. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้ของกิจกรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้บ่อขยะเพียงพอ	พื้นที่บ่อขยะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ต่อ การจัดเก็บขยะ และเป็นมาตรฐานในการ	มีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด และถูก
จัดเก็บขยะ สำหรับคณะครู และนักเรียน	สุขลักษณะ
นักศึกษา จำนวน 6,500 คน	

## 7.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

( ) เงินงบประมาณ ( ) เงินบำรุงการศึกษา ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) แหล่งอื่น.....

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย
1. ค่าตอบแทน	1	งาน	500,000	จ้างเหมา
2. ค่าใช้สอย				
3. ค่าวัสดุ				
4. ค่าครุภัณฑ์				
5. อื่น ๆ				
รวมทั้งสิ้น	(ห้าแสนบาทถ้วน)		500,000	

## 7.3. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต Outputs	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ บ่อขยะเพียงพอต่อการจัดเก็บขยะ และเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บ ขยะ สำหรับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 6,500 คน	พื้นที่บ่อขยะ วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา มีทัศนียภาพที่ สวยงาม และสะอาดตา
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ Outcomes	วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ได้ บ่อขยะเพียงพอต่อการจัดเก็บขยะ และเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บ ขยะ สำหรับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 6,500 คน มี ทัศนียภาพที่สวยงาม และสะอาด	ทำให้สะดวกต่อการดูแลรักษา ความสะอาด และถูกสุขลักษณะ ในการนำขยะภายในวิทยาลัยฯ มาทิ้ง

## 8. พื้นที่ดำเนินการ : บ่อขยะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน :

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	(1ต.ค-31ธ.ค 64)			(1ม.ค-31มี.ค 65)			(1เม.ษ-31มิ.ย 65)			(1ก.ค-31ก.ย 65)		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.เสนอโครงการ		↔										
2.อนุมัติโครงการ			↔									
3.ดำเนินการ							↔	↔	↔			
4.ติดตามประเมินผล								↔	↔			
5.รายงานผล									↔			

10. การติดตามและประเมินผล :

1. ติดตามและประเมินผลระหว่างดำเนินการ
2. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผู้เสนอโครงการ .....

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น.....

นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี

(นายณัฐวุฒิ จันทรมนตรี)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ความคิดเห็น.....

นายปิ่นนัทธ์ เพียรการ

(นายปิ่นนัทธ์ เพียรการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความคิดเห็น.....

นางสุจารี พงษ์กุลศิริ

(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

ความคิดเห็น.....

นายมนตรี ศรีสถาพร

(นายมนตรี ศรีสถาพร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น ( ☒ ) อนุมัติ ( ) รวบรวม ( ) รอพิจารณา

( ) อื่น ๆ.....

นายธนภัทร แสงจันทร์

(นายธนภัทร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา