

โครงการจัดทำวารสาร

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำวารสาร

2. ผู้รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์

3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565

4. สาระสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผลหรือสภาพปัจจุบัน :

งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุกหน่วยงาน เพราะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ การจัดทำวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลภายในและภายนอก ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง และถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษา และส่งผลต่อการจูงใจให้มีผู้มาเรียนในสายวิชาชีพมากขึ้น

5. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารวิทยาลัยฯ
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อจูงใจให้มีผู้มาเรียนในสายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

6. สอดคล้องกับประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ :

1. มาตรฐานที่ : 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. ด้านที่ : 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา

7. รายละเอียดของโครงการ :

7.1. เป้าหมาย (ผลผลิต/Outputs) :

- เป้าหมายเชิงปริมาณ ☞ แสดงจำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงการที่จัดทำ
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ ☞ แสดงให้เห็นผลดีหรือประโยชน์ที่ได้ของกิจกรรม






เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ได้วารสาร จำนวน 1,000 ชุด	เป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของวิทยาลัยฯ
	และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
	และจูงใจให้มีผู้มาเรียนสายวิชาชีพเพิ่มเติม

() เงินงบประมาณ () เงินบำรุงการศึกษา () เงินอุดหนุนการศึกษา () แหล่งอื่น.....

7.3. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

8. **พื้นที่ดำเนินการ :** วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน :

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ											
	ไตรมาสที่ 1 (1ต.ค-31ธ.ค 64)			ไตรมาสที่ 2 (1ม.ค-31มี.ค 65)			ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย-30มิ.ย 65)			ไตรมาสที่ 4 (1ก.ค-30ก.ย 65)		
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค.	ก.ย
๑.เสนอโครงการ												
๒.อนุมัติโครงการ												
๓.ดำเนินการ												
๔.ติดตามประเมินผล												
๕.รายงานผล												

10.การติดตามและประเมินผล :

แบบตอบรับวารสารและแบบประเมินความพึงพอใจวารสารวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และรายงาน
ผลการดำเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ



ผู้เสนอโครงการ (นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล)

ความคิดเห็น.....



ความคิดเห็น.....



(นายประเสริฐ สุขพงศ์จิรากุล)

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์



(นายบัณฑิต เพียรการ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ความคิดเห็น.....

ความคิดเห็น.....



(นางสุจารี พงษ์กุลศิริ)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ



(นายมนตรี ศรีสถาพร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความคิดเห็น (☒) อนุมัติ () รวบรวม () รอพิจารณา

() อื่น ๆ.....



(นายธนภัทร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา